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LIGNE NOUVELLE 
PROVENCE CÔTE D’AZUR 
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– 

LNPCA 

COPIL DU 21 MAI 2015 

01. DÉCISIONS MINISTÉRIELLES SUR LA ZPP   

04. CHARTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE   

05. SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC   

06. LA CONCERTATION    

03. FINANCEMENT DES ÉTUDES   

02. AVANCEMENT DU PROJET   



– 

01. 
DÉCISIONS MINISTÉRIELLES SUR LA 
ZONE DE PASSAGE 
PRÉFÉRENTIELLE 
+ ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE DE LA PRIORITÉ 1 
+ ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE DE LA PRIORITÉ 2 
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– 

PRIORITÉ 1 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 MAI 2014 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 

4 
LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR / COMITÉ DE PILOTAGE DU 21 MAI 2015 



– 

PRIORITÉ 1 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 MAI 2014 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 
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 Les fonctionnalités du projet ont été enrichies et 

confortées en donnant la priorité aux trains du 

quotidien et en mettant en avant la nécessité de 

construire un système de transport global combinant la 

grande vitesse avec un maillage plus important entre 

ligne classique et ligne nouvelle. 

 

 Cela implique d’adapter la vitesse aux contraintes  du 

territoire, tout en maintenant  l’objectif de diminuer les 

temps de parcours entre Marseille et Nice. 
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PRIORITÉ 1 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 MAI 2014 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 
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+La désaturation du nœud ferroviaire Marseillais 

 

+Le désengorgement de la gare St-Charles comprenant : 

o la traversée souterraine de Marseille avec un raccordement nord 

permettant les échanges des circulations avec la LGV méditerranée 

et la ligne Paris-Lyon-Marseille (PLM) historique, 

o un raccordement au sud sur la ligne Marseille-Aubagne, 

o ainsi qu’une nouvelle gare souterraine à quatre voies à quai au 

niveau de la gare actuelle 
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PRIORITÉ 1 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 7 MAI 2014 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 
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+La désaturation du nœud ferroviaire Azuréen 

•Une ligne nouvelle entre l’ouest de Nice et la ligne Cannes-Grasse pour  

proposer une boucle TER desservant l’ouest du département des Alpes-

Maritimes, permettant l’accroissement des dessertes régionales 

desservant le pôle de Sophia-Antipolis, à partir d’une gare nouvelle, et 

l’organisation de missions TER jusqu’à Monaco et Vintimille 

 

•Faciliter la réalisation d’une première phase de projet, en vue du 

raccordement ultérieur de la section de ligne nouvelle à l’ouest depuis le 

secteur du Muy, avec un objectif de diminuer les temps de parcours sur 

ce secteur 
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PRIORITÉ 2 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 13 AVRIL 2015 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 
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Section Aubagne - Toulon 

Section Siagne - Nice 



– 

PRIORITÉ 2 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 13 AVRIL 2015 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 
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 Dans le prolongement des conclusions de la 

commission « mobilité 21 » et de la décision 

ministérielle du 7 mai 2014, les études vont se 

poursuivre prioritairement sur les nœuds ferroviaires 

Marseillais et Azuréen 

 

 S’agissant des sections Aubagne –Toulon et Est Var – 

Siagne, vous veillerez à la mise en place 

d’observatoires du foncier 
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PRIORITÉ 2 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 13 AVRIL 2015 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 
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+Dans un premier temps, des observatoires du foncier 

•Ces observatoires ont pour mission d’assurer une veille et une 

information en matière d’occupation des sols dans les zones de 

passage préférentielles.  

 

•Ils identifieront les secteurs qui supportent les tensions foncières les 

plus importantes et susceptibles d’affecter la réalisation à terme du 

projet 
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PRIORITÉ 2 
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 13 AVRIL 2015 
DE VALIDATION DE LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE 
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+Dans un deuxième temps, des études complémentaires 

•Des études complémentaires pourront être engagées sur les secteurs qui 

auront été identifiés comme les plus sensibles, afin de préciser 

ponctuellement la ZPP de la nouvelle infrastructure et permettre ainsi de 

proposer au ministre la mise en place de mesures visant à préserver la 

faisabilité à terme de la ligne nouvelle, pouvant aller le moment venu 

jusqu’à une qualification de Projet d’Intérêt Général  (PIG) sur les 

secteurs jugés les plus pertinents. 

 

•Le financement de ces études et de ces mesures sera à rechercher dans 

le cadre du contrat de plan Régional (CPER) 
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02. 
AVANCEMENT DES ÉTUDES 
+ LES COMITÉS THÉMATIQUES 
+ LES GRANDES ÉTAPES A VENIR 
+ LE PLANNING DU PROJET 
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– 

LES COMITÉS THÉMATIQUES 
LES COMITÉS THÉMATIQUES SONT DES OUTILS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE. ILS 
CONTRIBUENT A  LA PRODUCTION DES ÉTUDES  
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3 Comités Thématiques mis en place dès le démarrage des 

études :  

 COTHEM E&DD 

 comité thématique « Environnement et Développement Durable » 

 COTHEM S&F 

 comité thématique « Services et Fonctionnalités » 

 COTHEM GARES 

 comité thématique « Gares », 

1 Comité Thématique à mettre en place dans la 2ème phase 

des études  

 COTHEM EF 

 comité thématique « Entreprises Ferroviaires »  
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LE COTHEM EDD 
LE COMITÉ THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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6 COTHEM EDD depuis le début de l’année :  

 Partager les outils de pilotage 

 Mettre au point la charte de développement durable 

 Initier un travail d’identification des enjeux majeurs selon 

les secteurs pour préparer l’analyse multi critères des 

variantes 

 Définir le cadre de travail avec les autorités en charge 

de l’instruction du dossier d’enquête d’utilité publique 
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LE COTHEM SF 
LE COMITÉ THÉMATIQUE SERVICES & FONCTIONNALITÉS 
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– 

LE COTHEM SF 
LE COMITÉ THÉMATIQUE SERVICES & FONCTIONNALITÉS 
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 11 séances de travail du COTHEM SF, depuis fin 2014, 

pour définir en partenariat les objectifs de service 

pour chaque horizon cible (Priorité 1 et Priorité 2) 

 Les études de capacité définissent les solutions 

d’exploitation et les aménagements ferroviaires 

nécessaires  

 Le COTHEM fixe le programme ferroviaire de l’opération 
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LE COTHEM GARES 
LE COMITÉ THÉMATIQUE GARES ET PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX, UNE 
DÉMARCHE PARTAGÉE 
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 3 COTHEM pour cadrer la démarche partenariale de définition des 

projets de pôle d’échange  depuis le début de l’année et réunissant 

tous les partenaires impliqués dans les enjeux urbains et de mobilité 

 Un programme de travail avancé pour permettre la réalisation de la 

concertation L300-2 au 1er semestre 2016 sur les bases suivantes : 

 Partage des éléments de diagnostic:  

o projets urbains, de transport, planification stratégique 

 Une démarche d’analyse fonctionnelle  

o Positionnement de la gare 

o Localisation, accessibilité et capacité des transports urbains, Métro, Tram, Bus 

o Accessibilité modes doux 

o Liaisons urbaines 

o Accessibilité routière et besoins de stationnement 

 Un travail de modélisation avec les agences d’urbanisme 

 Des ateliers gares pour engager le travail sur les PEM avec les 

acteurs des territoires concernés 
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LES ATELIERS GARES 
UNE PARTICIPATION DES ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT ET DES MOBILITÉS AUX 
ATELIERS DE DÉFINITION DES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX 
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5 à 6 ateliers gares 

depuis le début de 

l’année 
 



– 

LES ÉTAPES À VENIR 
LA RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES DE DÉFINITION DES PÔLES D’ÉCHANGES 
ET DES VARIANTES DE TRACÉS POUR LA CONCERTATION ET LE DOSSIER D’ENQUÊTE 
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3 grandes périodes de constitution du dossier 

d’enquête d’utilité publique pour début 2017 

2ème semestre 2015 

 Une période de réalisation des études techniques et de présentation aux 

élus des décisions du projet, de pédagogie sur le projet, d’explication des 

décisions  et de préparation à la concertation sur les PEM et les tracés de la 

Priorité 1 

1er semestre 2016 

 Une période de concertation publique sur les PEM et les tracés au 1er 

semestre 2016 

2ème semestre 2016 

 Une période d’approfondissement des études sur le tracé préférentiel retenu 
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PLANNING GÉNÉRAL 
UN DOSSIER D’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE TERMINÉ DÉBUT 2017  
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– 

03. 
FINANCEMENT DES ÉTUDES 
+ FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
+ AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES ÉTUDES 
+ CONVENTION DE FINANCEMENT DES ACQUISITIONS FONCIÈRES 
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– 

FINANCEMENT DES ÉTUDES 
FINANCEMENT DES ÉTUDES SUR LA BASE DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT RÉGION 
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 4,6 M€ POUR LES ÉTUDES SUR LA PRIORITÉ 1  

 5 M€ POUR L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 6,4 M€ POUR LES PREMIÈRES EUDES DE LA 
PRIORITÉ 2 SUR LA BASE DES PRÉCONISATIONS 
DES OBSERVATOIRES DU FONCIER 

 8 M€ POUR LES ACQUISITIONS FONCIÈRES 
ANTICIPÉES 
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FINANCEMENT DES ÉTUDES 
UN AVENANT À LA CONVENTION DE FINANCEMENT PRINCIPALE 

UN AVENANT A LA 
CONVENTION DE 
FINANCEMENT INITIALE 
APPROUVÉ PAR LES 
PARTENAIRES 

16 M€ 
COMPLÉMENTAIRES À 
LA CONVENTION DE 
FINANCEMENT INITIALE 
DU 23 DÉCEMBRE 2010 
POUR LES ÉTUDES 
PRÉALABLES A 
L’ENQUÊTE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE 
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LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR / COMITÉ DE PILOTAGE DU 21 MAI 2015 



– 

FINANCEMENT DES ACQUISITIONS 

FONCIÈRES ANTICIPÉES 
UNE CONVENTION DE FINANCEMENT SPÉCIFIQUE 

UNE CONVENTION DE 
FINANCEMENT 
SPÉCIFIQUE APPROUVÉE 
PAR LES PARTENAIRES 

8 M€ 
POUR LA RÉALISATION 
DES ACQUISITIONS 
FONCIÈRES ANTICIPÉES 
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– 

04. 
CHARTE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR / COMITÉ DE PILOTAGE DU 21 MAI 2015 
25 

+ LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
+ LA GRILLE D’ANALYSE 
+ LES ENGAGEMENTS DURABLE 

 
 



– 

LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

26 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS STRATÉGIQUES DU 
PROJET 

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
 

UNE ÉVOLUTION DU PROJET INITIAL DE LIGNE A 

GRANDE VITESSE A UNE LIGNE NOUVELLE AVEC UNE 

PRIORITÉ AUX TRAINS  DU QUOTIDIEN   

LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 UNE DÉMARCHE FRUIT D’UNE VOLONTÉ COMMUNE 

 L’AMBITION DE CRÉER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

D’UNE MOBILITÉ DURABLE 

 LA DÉFINITION DES AXES DE TRAVAIL AUTOUR DESQUELS 

S’ARTICULE L’ACTION DES ACTEURS DU PROJET 

 DES ENGAGEMENTS DURABLES RETENUS 
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UN OUTIL ÉVOLUTIF ET EFFICACE 
AU SERVICE DE LA CHARTE : 
 

LA GRILLE D’ANALYSE 
 

+Une grille d’analyse pour 

éclairer les différents choix 

nécessaires à l’élaboration du 

projet de Ligne Nouvelle. 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS STRATÉGIQUES DU 
PROJET 
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LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 



– 

GOUVERNANCE 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS STRATÉGIQUES DU 
PROJET 

Axe 1 : Associer toutes les 

parties prenantes à l’élaboration 

du projet 

Axe 2 : Mettre en place une 

politique de développement 

durable volontariste 

Axe 3 : Assurer une 

transparence sur les actions 

conduites 

OBJECTIFS TRANSPORT 

Axe 1 : Développer un système 

de transport ferroviaire à haut 

niveau de service dans une 

perspective européenne 

Axe 2 : Améliorer globalement le 

système ferroviaire régional 

Axe 3 : Mieux organiser les 

déplacements à l’intérieur des 

aires métropolitaines 
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LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 



– 

OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX ET 
D’AMÉNAGEMENT 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS STRATÉGIQUES DU 
PROJET 

Axe 1 : Lutter contre le 

changement climatique et 

anticiper les conséquences. 

Axe 2 : Préserver la biodiversité 

Axe 3 : Préserver le cadre de vie 

Axe 4 : Protéger les ressources 

naturelles 

Axe 5 : Favoriser un 

ménagement durable des 

territoires 

OBJECTIFS  
ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX 

Axe 1 : Renforcer l’attractivité 

économique des territoires 

Axe 2 : Contribuer à une 

meilleure équité sociale 

Axe 3 : Créer le maximum de 

valeur pour la collectivité 

Axe 4 : Rechercher la viabilité 

économique du projet 
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LA CHARTE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 



– 

+ UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE 

+ L’INTERMODALITÉ AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

+ PLUS DE SERVICES POUR UN RÉSEAU PLUS PERFORMANT 

+ PROTÉGER ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 

+ UNE GESTION RESPONSABLE DES MATÉRIAUX 

+ PRÉSERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE 

+ DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE POUR LE 
TERRITOIRE 

+ FAVORISER L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE 
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LES ENGAGEMENTS DURABLES  DE 

LA CHARTE 
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– 

05. 
SAISINE DE LA COMMISSION 
NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC 
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– 32 

 Décision n° 2015/11/LNPCA/10, séance du 4 mars 2015 : 

o Monsieur Philippe QUEVREMONT est désigné comme garant, 

personnalité qualifiée chargée de veiller à la mise en œuvre des modalités 

d'information et de participation du public pendant la phase postérieure au 

débat public. 

 Décision n° 2015/22/LNPCA/11, séance du 1er avril 2015 : 

o La CNDP a donné acte du rapport du maître d'ouvrage concernant le 

bilan de la consultation sur les zones de passage préférentielles pour les 

tronçons Marseille-Toulon et Est Var-Nice (priorités 1 et 2) du projet de 

ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Elle émet le souhait qu'à l'avenir le 

public soit mieux associé au processus d'élaboration du projet. 

o Par ailleurs, la CNDP rappelle que le délai de cinq ans après la remise du 

bilan du débat public étant dépassé, il convient que le maître d'ouvrage la 

saisisse sur le nouveau projet. 

DÉCISIONS DE LA COMMISSION 

NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC 
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Un dossier de saisine de la CNDP présentant les 

éléments de construction du projet depuis le débat 

public de 2005 

 Un dispositif de concertation post débat public de 2011 sur les 

fonctionnalités du projet et les différents fuseaux de passage 

 Une concertation recommandée sur le tronçon Nice-Italie de début 

2012 

 Une prise en compte des demandes du territoire sur les 

adaptations de la grande vitesse et la priorité aux trains du 

quotidien 

 Des études d’approfondissements en 2012 et des constats 

partagés avec les élus sur la nécessité d’amélioration du réseau et 

de créer une nouvelle infrastructure 

SAISINE DE LA COMMISSION 

NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC 
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Un dossier de saisine de la CNDP présentant les 

éléments de construction du projet depuis le débat 

public de 2005 

 La décision du gouvernement du 9 juillet 2013 de retenir les 

propositions de la Commission « Mobilité 21 » d’un projet 

réalisable par phases 

 La période d’information / consultation sur la ZPP de P1 (fin 2013) 

et sur la ZPP de P2 (début 2014) issue du « pincement » des 

fuseaux sélectionnés par la concertation de 2011 

 La période d’information sur le projet au 2ème semestre de 2015 

 La période de concertation sur les pôles d’échanges multimodaux 

et les tracés prévue au 1er semestre de 2016 

SAISINE DE LA COMMISSION 

NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC 
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Une saisine de la Commission Nationale du Débat 

Public qui s’insère dans le calendrier du projet 

 Un dossier de saisine à réaliser  pour fin juin  2015  

Le maitre d’ouvrage prépare le dossier en vue d’une saisine de la CNDP 

en  juillet 2015 

 Une décision de la CNDP attendue pour octobre 2015 

Transmettre à la CNDP la demande d’inscription du dossier à la 

commission du mois d’octobre  

 Une prise en compte des recommandations de la CNDP dans 

le dispositif de concertation sur les gares et les tracés du 1er 

semestre 2016 

Un dispositif détaillé de concertation à valider par le COPIL de lancement 

de la concertation de 2016 

CALENDRIER DE LA SAISINE 
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06. 
LA CONCERTATION 
+ COLLÈGE DES ACTEURS 
+ SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU COLLÈGE DES ACTEURS 
+ PRINCIPES DE CONCERTATION PROPOSÉS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
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– 

COLLÈGE DES ACTEURS  

37 

Le 4ème Collège des acteurs s’est réuni le 8 avril à 

Marseille en présence de Philippe QUEVREMONT. 

 40 personnes représentantes de 20 entités (associations, collectivités, 

chambres consulaires, etc.,) sur les 38 inscrites au ColAc  

 

Le ColAc  a été appelé à faire des propositions pour la 

phase 2 suivant 3 axes : 

 sur quels sujets la concertation devrait-elle porter en priorité ? 

 quel calendrier souhaiteriez-vous pour cette concertation ? 

 quelles modalités de concertation auraient votre préférence ? 
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UNE CHARTE DE LA CONCERTATION ET DE L’INFORMATION DU PUBLIC                  

CO CONSTRUITE AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE 



– 

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU 

COLLÈGE DES ACTEURS  
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Sur quels sujets la concertation devrait-elle porter en 

priorité ? 

 Les variantes de tracés 

 Les conditions de réalisation et d’insertion du projet 

 Le financement, la socio-économie, le coût du projet 

 Le fret, la mixité de la ligne nouvelle 

 Les aménagement du réseau classique 

 Les phasages, les raccordements, pour éclairer l’intérêt respectif des 

sections, et leurs dépendances fonctionnelles 

 Les gares : 
o La localisation de la gare de Sophia Antipolis, 

o La position de la gare Est-Var sur la ligne existante,  

o Une gare Aubagne TAGV,  

o La problématique des gares centre 
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SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU 

COLLÈGE DES ACTEURS  
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Sur quels sujets la concertation devrait-elle porter en 

priorité ? 

 Sur les éléments qui ont conduit aux décisions et non sur des décisions déjà 

prises  

 Les évolutions de trafics réels, et les prévisions de trafic, sous la forme d’un 

« observatoire des trafics » 

 Les temps de parcours, les grilles horaires 

 Le tracé hybride ou 5ème scénario 

 Des tracés alternatifs, en dehors de la ZPP 

 La section Toulon - Est Var (sillon permien) 

 Le « goulet d’étranglement entre Nice Aéroport et Nice Ville » 

 Les risques géologiques, hydrauliques, hydrogéologiques 
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SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU 

COLLÈGE DES ACTEURS  

40 

Quel calendrier souhaiteriez-vous pour cette 

concertation ? 

 Commencer la concertation fin 2015 avec un 2ème temps en 2016 

 Allonger la période de concertation 

 Concerter sur des sections de Priorité 2 dans le temps de la Priorité 1, 

notamment sur la section Est Var - Siagne 
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SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU 

COLLÈGE DES ACTEURS     
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Quelles modalités de concertation auraient votre 

préférence ? 

 Une concertation et pas une consultation 

 Une concertation avec des échanges directs avec le public s’impose 

 Une composition élargie et redéfinie des Comités Territoriaux 

 Des groupes de travail géographiques,  

 Des groupes de travail géographiques en nombre au moins égal aux                 

6 tronçons de ZPP (avec le Sillon permien et la section Nice - Italie) et les 

réunir à une fréquence adaptée à l’avancement du projet 

 Des groupes de travail thématiques et notamment « environnement et 

risques dans les Alpes-Maritimes » 

 Faire participer les élus et plus particulièrement les maires dont les 

Communes sont directement concernées par le projet 
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Quelles modalités de concertation auraient votre 

préférence ? 

 Concerter en amont avec les associations pour leur donner le temps de 

s'approprier les études 

 Organiser des réunions avec les associations avant les réunions publiques 

d'information 

 Concerter avec toutes les communes des 3 départements 

 Mise à disposition de toutes les études, demande de transparence 

 Référendum sur les enjeux et le coût du projet 

 Faire une campagne de présentation de la concertation auprès du public 

 Utiliser internet et les réseaux sociaux 

 Mettre en ligne les réponses aux questions des acteurs 

 Faire intervenir des bureaux d'études "indépendants" dans les études 
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Concertation sur les pôles d’échanges multimodaux et 

les tracés de la priorité 1  

• la prochaine phase d'échange avec les élus et le public devra avoir lieu de 

manière approfondie et sur une période qui ne pourra être inférieure à 4 

mois. 

 Une concertation sur 4 mois minimum 

• les deux périodes électorales prévues en 2015 conduisent à décaler la 

concertation publique sur les propositions de pôles d’échanges 

multimodaux et des tracés pour les nœuds marseillais et azuréen au début 

de l'année 2016 

 Une concertation au 1er semestre 2016 

PRINCIPES POUR LA CONCERTATION 
UNE CONCERTATION SUR LES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX ET LES TRACÉS 

DE LA LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 
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 Une concertation établie sur la base : 

o Des contributions du Collège des Acteurs (COLAC) 

o Des principes de concertation présentés par le maitre d’ouvrage 

o Des constats et demandes du garant 

 Un besoin de pédagogie sur le projet, d’explication 

des décisions  et de préparation à la concertation 

sur les PEM et les tracés de la Priorité 1 

o Une campagne d’information sur le projet au 2ème semestre 2015 

o De rencontres avec les élus, les collectivités et le milieu associatif 

PRINCIPES POUR LA CONCERTATION 
UNE CONCERTATION SUR LES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX ET LES TRACÉS 

DE LA LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 
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3 grandes étapes : 

1. Le COPIL retient les principes : 

o De préparation de la concertation au 2ème semestre 2015 

o De la concertation sur les tracés au 1er semestre 2016 

2. Une préparation du dispositif de concertation sur les tracés au 

2ème semestre 2015 

o Une campagne d’information sur le projet au 2ème semestre 2015 

o Des rencontres avec les élus, les collectivités et le milieu associatif 

3. Un COPIL de validation et de lancement  du dispositif de 

concertation sur les pôles d’échanges multimodaux et les 

tracés début 2016 

o Une validation de l’organisation proposée 

o Une validation du calendrier de la concertation 

PRINCIPES POUR LA CONCERTATION 
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Un dispositif de concertation sur 3 périodes 

1ère période :   mois 1 

o Une Commission Consultative par département 

o Des réunions de présentations spécifiques sur les propositions de pôles 

d’échanges et de tracés aux élus de la ZPP P1 

2ème période :    mois 2, 3  

o Un COTER de lancement du dispositif par département 

o Des ateliers géographiques avec le public des zones concernées 

o Des ateliers thématiques 

o Un COTER de prise en compte du tracé préférentiel et de lancement 

des réunions publiques 

3ème période :    mois 4   

o Des réunions publiques sur les pôles d’échanges multimodaux et les 

tracés de la priorité 1 

o Une tracé préférentiel retenu en COPIL pour présentation à 

l’approbation ministérielle 

PRINCIPES POUR LA CONCERTATION 
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